

<b>M52</b>	<b>Pôle Management et Méthodes</b>	<b>12CM-15TD-6TP</b>
<b>EM5202</b>	<b>Conduite et contrôle de chantiers</b>	<b>Positionnement : S5</b>
<b>Objectifs :</b> Connaitre et maîtriser la chronologie des opérations pour mener à bien les travaux sur chantiers		
<b>Compétences visées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maîtriser l'ensemble des éléments incontournables de la préparation de chantier</li> <li>• Identifier les pratiques à risques et gérer plus étroitement ses sous-traitants</li> <li>• Anticiper les surcoûts dus aux malfaçons</li> <li>• Etablir les documents de fin de chantier et coordonner les entreprises pour lever les réserves</li> </ul>		
<b>Prérequis :</b> Modules de management et de gestion pour les modules précédents.		
<b>Contenus et compétences associées :</b>		<b>Niveau d'acquisition</b>
La préparation du chantier : phase indispensable pour bien démarrer le chantier (CCTP, textes réglementaires, OS, première réunion de chantier).		<b>2</b>
Suivre chaque point de contrôle : points d'arrêt et points critiques.		<b>2</b>
Renforcer sa vigilance lors de la visite de chantier.		<b>2</b>
La gestion quotidienne du chantier		<b>2</b>
Erreurs, malfaçons, non-conformités, norme de sécurité... : anticiper les coûts et pénalités encourues		<b>2</b>
La réception du chantier, lever les réserves de réception		<b>2</b>
<b>Modalités de mise en œuvre :</b> Basé sur l'étude de cas concrets		
<b>Prolongements possibles :</b> Stages et projets.		
<b>Mots clés :</b> Préparation, réserves, réception, contrôle, Gestion, conduite de chantiers,		

<b>M52</b>	<b>Pôle Management et méthodes</b>	<b>12CM-15TD-6TP</b>
<b>EM5201</b>	<b>Management et méthodologie de chantiers</b>	<b>Positionnement : S5</b>
<b>Objectifs :</b> Connaître les principes du management et de la gestion du projet.		
<b>Compétences visées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conduire leurs chantiers selon les performances requises en matière de qualité de travaux, de délai d'exécution, et de coût de réalisation.</li> <li>• Satisfaire les exigences des chantiers sur les plans administratif, réglementaire, sécuritaire, et environnemental.</li> </ul>		
<b>Prérequis :</b> Modules de management et de gestion pour les modules précédents.		
<b>Contenus et compétences associées :</b>		<b>Niveau d'acquisition</b>
Application des outils et méthodes de management de projets en phase travaux		2
Techniques de maîtrise de chantier		2
Techniques de contrôle des travaux		2
Achat, Approvisionnement et logistique des chantiers		2
Avancement et situations de travaux, Attachements et devis		2
Gestion financière en phase travaux		2
Gestion de la période de Gestion de la période de parfait achèvement /Clôture des marchés / Gestion des litiges et contentieux.		2
Répartition du travail au sein du projet et conduite un projet en équipe		2
<b>Modalités de mise en œuvre :</b> Basé sur l'étude de cas concrets Utilisation de logiciels dédiés		
<b>Prolongements possibles :</b> Stages et projets.		
<b>Mots clés :</b> Management, Qualité, Litiges, Sécurité, Gestion, conduite de chantiers,		